



Aktualności

Kolejny przetarg na budowę obwodnicy Zatora. 2019-08-06

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę obwodnicy Zatora.

Nowy termin składania i otwarcia ofert to 5 wrzesień 2019 r. Termin ten może ulec zmianie w związku z ewentualnymi pytaniami do przetargu.

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji to listopad 2019 r. Planowany termin uzyskania ZRiD, oczywiście po wcześniejszym wykonaniu projektu budowlanego i niezbędnych uzgodnieniach - to listopad 2021r.

Następnie GDDKiA ogłosi przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy obwodnicy Zatora. Planowany termin ogłoszenia tego przetargu to listopad 2021 r. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych to czerwiec 2022 r., a zakończenie robót to koniec 2023r.

Obwodnica Zatora - dane techniczne (wg. koncepcji):

droga klasy GP, przekrój 1x2, długość ok. 2.1 km, obciążenie ruchem KR 5 (wg prognozy z 2017r.),

jezdnie dodatkowe do obsługi przyległego terenu, długość ok. 1.8 km,

dwa skrzyżowania skanalizowane,

droga wojewódzka 781, przekrój 1x2, dł. ok. 0.3 km, obciążenie ruchem KR3 (wg prognozy z 2017r.)

obiekty inżynierskie: 1 most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, 2 przepusty pełniące funkcję przejścia dla zwierząt, 1

wiadukt drogowy zintegrowany z przejściem dla zwierząt, 1 przejście podziemne dla pieszych

przekładki kolidujących sieci: wod.-kan.-gaz., elektroenergetycznych (nn, SN, WN), teletechnicznych


zadanie realizowane z wykorzystaniem narzędzi i metodologii BIM (Building Information Modeling)

Planowany harmonogram dotyczący realizacji inwestycji budowy obwodnicy Zatora.

Terminy w układzie tabelarycznym:

Budowa Obwodnicy Zatora w ciągu DK nr 28	Planowana data wykonania
Wszczęcie postępowania – tryb tradycyjny (DP+MP)	05.08.2019
Podpisanie umowy z Wykonawcą DP+MP	11.2019
Złożenie wniosku o ZRID	11.2020

Uzyskanie ZRID	11.2021
Wszczęcie postępowania – tryb tradycyjny (Roboty)	11.2021
Podpisanie umowy z Wykonawcą Robót	06.2022
Zakończenie Robót	11.2023



Powyższe informacje uzyskano z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków.

[wszystkie aktualności](#)