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TOM II 

 

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

UMOWA 

NR: .......................... 

 

Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod 
Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator”, realizowanego przez 
Zamawiającego w ramach Projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności 
Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator” podlegającego dofinansowaniu ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... roku w ................................... pomiędzy; 

 

Gmin ą Zator 
ul. Rynek 10 
32-640 Zator  
NIP: 5492197464 Regon: 5492197464  
zwaną dalej Zamawiaj ącym,  
reprezentowaną przez : 
……………………………………………….– 

………………………… - 

a 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………............. 

zwanym dalej Wykonawc ą 

reprezentowanym przez: 

............................................... 

............................................... 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z poźn.zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia...................................... 

 

§ 1 Interpretacja 
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1  - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ. 

2)  Załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB, dokumentacja 
projektowa oraz Przedmiar robót) 

3)  Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… . 

4) Załącznik nr 4  - Dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania  umowy. 

5)  Załącznik nr 5  – Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
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6) Załącznik nr 6  – Wzór karty gwarancji jakości 

2. W przypadku rozbieŜności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 6) 
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej 
wyŜej kolejności. 

3.  W przypadku róŜnic pomiędzy pozycjami lub wartościami wynikającymi z projektu oraz z 
przedmiaru robót, uznaje się, iŜ wiąŜące są pozycje lub wartości wynikające z projektu 

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy. 

§ 2 Przedmiot Umowy 
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona roboty budowlane  oraz usunie 

ewentualne wady w wykonanych robotach budowlanych, wchodzących w zakres zadania 
inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Stref ę Aktywno ści 
Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator” . 

2. Zakres robót, obejmuje roboty budowlano-montaŜowe, roboty   

       sieciowe z zakresu sieci sanitarnych, sieci opadowych, elektrycznych, teletechnicznych,   

       wodociągowych, elektroenergetycznych (15kV) oraz roboty drogowe, obejmujące:  

a) budowę drogi zbiorczej DZ-1 wraz ze zjazdami i chodnikiem z kostki wibroprasowanej, 

przebudowę otwartego rowu na zakryty wraz ze zmianą trasy, infrastrukturą (tj. kanalizacja 

deszczowa, komplet studzienek separatora, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) biegnącą 

w pasie drogowym, wykonanie połączenia z ul. Bugajską oraz z drugiej strony wykonanie 

przebudowy skrzyŜowania z ul. Bugajską i ul. Jana Pawła II i ul. Mickiewicza, wykonanie 

niezbędnych przyłączeń oświetlenia ulicznego z istniejącą siecią elektryczną znajdującą się 

poza pasem drogowym, wykonanie niezbędnej przebudowy sieci teletechnicznej (w rejonie 

połączenia DZ-1 z ul. Bugajską) ; 

b) budowę dróg lokalnych: DL-1, DL-2, DL-3, DL-4 (tylko odcinek od skrzyŜowania z DZ-1 do 

skrzyŜowania z DL-3), DL-5 wraz ze zjazdami, przepustami i chodnikami z kostki 

wibroprasowanej  wraz z sieciami głównymi (tj. kanalizacja deszczowa, komplet studzienek 

separatora, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) uzbrojenia terenu 

oraz przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych przy DL-3; 

c) przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz wybudowanie kanalizacji 

deszczowej wraz z kompletem studzienek separatora w ul. Kolejowej oraz wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni ul. Kolejowej 

d) budowę zbiornika odparowującego oraz kanalizacji deszczowej, pogłębienie rowów, 

wykonanie przepustów i zjazdów przy drodze do Podolsza. 

e) Przebudowę sieci napowietrznej na kablową – bez linii napowietrznej 15kV Zator-Wodociągi 

f) Przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej (od przyłącza budynku nr 11 przy ul. Kopernika 

do nowej/projektowanej studzienki teletechnicznej przy ul. Kolejowej; w rejonie włączenia 

drogi DZ1 do ul. Bugajskiej). 

g) Przekroczenie infrastrukturą drogi krajowej nr 44 

h) Oznakowanie pionowe i poziome na czas robót i docelowe – zgodnie z odpowiednimi 

projektami organizacji ruchu, 

i) UłoŜenie rur ochronnych w wykonywanych pasach drogowych pod przyszłe sieci (gazową, 
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teletechniczną i przebudowywaną 15kV), 

j) Zamawiający dopusza zastosowanie materiałów zamiennych zgodnie ze STWiOR 

k) Przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej w rejonie drogi DL-3 wiąŜe się m.in. z 

przebudową linii napowietrznej na kablową podziemną wraz z wykonaniem przełoŜenia 

istniejących przyłączeń domowych w rejonie tej drogi, co naleŜy ująć w cenie ofertowej, 

l) W ramach przebudowy skrzyŜowania drogi DZ-1 z ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, ul. 

Bugajską naleŜy uwzględnić połączenie nowobudowanego chodnika w ciągu drogi Dz-1 do 

istniejącego chodnika na w/w skrzyŜowaniu, co naleŜy ująć w cenie ofertowej, 

m) Wykonanie demontaŜy istniejących ogrodzeń przy drodze DL-3, 

n) Wycinka drzew kolidujących z wykonywanymi drogami 

o) Wykonanie „wyjść” przyłączeniowych kanalizacji opadowej od studzienek w drodze do granicy 

pasa (w rejonie budynków przy ul. Kopernika – wg. projektu DL3)   

 

3. Przedmiot niniejszej umowy naleŜy wykonać zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową budowlaną (projekt budowlany i branŜowe projekty 
wykonawcze)  

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

c)  Przedmiarem robót  

d) z naleŜytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy 
technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, 
w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami 
wspólnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze złoŜoną ofertą, warunkami przetargu oraz 
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, z 
zastrzeŜeniem, iŜ ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie 
mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej 
lub sztuką budowlaną. 

§ 3 Materiały 
1.   Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i 

stanowiących jego własność. 

2.   Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 
881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

3.   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego 
okazać na kaŜdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do dokonania na Ŝądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a takŜe do sprawdzenia cięŜaru i ilości zuŜytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust. 3 i 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
JeŜeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust.4 okaŜe się, Ŝe 
zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciąŜą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykaŜą, Ŝe materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciąŜają Zamawiającego. 
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§ 4 Podstawowe Obowi ązki stron 
1.    Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji 
technicznej inwestycji w terminie określonym § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przekazanie kopii projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia 
na  budowę oraz udostępnienie dokumentacji projektowo-technicznej wielobranŜowej. 

 

2.   Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2)   przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB, 

3)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji z 
uwzględnieniem uwag Zamawiającego oraz wymagań określonych w STWiORB oraz w 
dokumentacji projektowej , 

4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

5)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia na uŜytkowanie dla poszczególnych etapów robót 
przedstawionych do odbioru częściowego. 

8) koordynowanie  prac podwykonawców 

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
określonym w STWiORB, 

10)  informowanie Inspektora nadzoru  oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11)  niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na 
terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zaleŜnego 
od pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót 
przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do 20°° o d poniedziałku do piątku, a w sobotę 
w godzinach od 600 – 1600 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność 
dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 

13)  ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego 
przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 

14)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i 
przedłoŜenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków 
realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu 
budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, 
szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania 
pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac. 

15) Składanie Inspektorowi nadzoru  w  terminie do 7 dnia kaŜdego następnego miesiąca 
realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność  postępu 
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robót z zakresem i  terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Raport będzie zawierał co najmniej: 

a)  aktualny  harmonogram  wykonanych  robót, 

b)  aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót  przez  Wykonawcę  oraz  
poszczególnych podwykonawców, ze  wskazaniem  procentowego  zaawansowania  
rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z  uwzględnieniem  
formy (nazewnictwo  i  podział  na  elementy/odcinki robót) wg  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego – w  okresie sprawozdawczym i  narastająco  od  początku 
realizacji inwestycji. 

16) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, 
od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złoŜenia 
przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń 
na prowadzenie prac na róŜnych odcinkach robót. 

17) Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
powinien umoŜliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. 
Ponadto powinien umoŜliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. JednakŜe udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu. 

18) śadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów uŜyteczności publicznej powodujące przestój istniejących 
urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z 
eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia 
wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru 
na piśmie nie później niŜ 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 
umoŜliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków 
bezpieczeństwa. 

19) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

20) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 
Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyŜsze kwoty uwaŜa się za wliczone i objęte 
cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robót. 

21) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 
zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w 
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

22)  w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeŜeli dotyczy): 

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
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b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 
spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich 
zgłoszeń Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce 
ponosi Wykonawca. 

d) KaŜdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie moŜe stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te 
czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i 
właścicielem instalacji. 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, 
wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inspektora nadzoru. 

23)  Zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

24)  Przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych, 

25) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenia personelu Zamawiającego i/lub 
przyszłych uŜytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. JeŜeli 
przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa 
w §14 ust.5, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili 
przeszkolenia odpowiedniego personelu, 

26) zapewnienia przez cały okres realizacji robót moŜliwości przejazdu z drogi z ul. Kopernika  
na działki nr 81/12 i 89/9 leŜących po drugiej stronie realizowanej drogi dla samochodów  
(w tym samochodów cięŜarowych). 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 
przedłoŜy do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 14. 

4. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentu, o którym mowa 
w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu 
budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do naleŜytego zabezpieczenie  mienia własnego 
jak  i mienia podwykonawców  znajdującego się na terenie budowy, a takŜe zobowiązuje się 
zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z  
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  
graficzny do planu BIOZ. 

7.   W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 
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2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, 
mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie 
pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy 
stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót. 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 
składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i droŜności dróg  
dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieŜącego usuwania wszelkich 
zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, 
odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na 
zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i 
gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  
takŜe wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 
27.04.2001  oraz  Ustawy z  dnia  13.09.1996  o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach, 

6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie odbioru robót. 

8.   Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy 
oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpoŜarowe terenu budowy i wykonawstwo prac 
poŜarowo niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem 
budowy wskutek prowadzenia robót, 

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupowaŜnionych. 

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on 
zapewnić i uŜyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, 
środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i 
dystrybucji dostaw do róŜnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z 
istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien 
on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty. Wszelkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w 
wycenionym przedmiocie Robót. 

§ 5 Termin 
1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeŜeniem § 4 ust.3 i ust. 4 wynosi 7 

dni  od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający 
przekaŜe Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz oryginały dokumentacji 
technicznej  (STWiORB, projektu budowlanego oraz przedmiaru robót). 

2.  Zamówienie wykonać naleŜy w terminie do 30 kwietnia 2012 r. z zastrzeŜeniem, iŜ  

zamówienie naleŜy zrealizować w następujących etapach: 
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 a) Etap I – DZ1, DL4 od D1 Do C1, DL5 od D3 do G. : 30.09.2011 r. 
 

b) Etap II – rozpoczęcie  najpóźniej w II kwartale 2011 r. : DL1, DL2, DL3, ul. Kolejowa: 31 marca  
2012r.  
 
c) Etap III – rozpoczęcie najpóźniej w II półrocze 2011 r.:  DL5 od G do końca, droga do Podolsza: 
30.04.2012 r. 
 
Poszczególne etapy realizacji robót będą odbierane na podstawie Protokołów Odbioru 
Częściowego wraz z uzyskanymi przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
pozwoleniami na uŜytkowanie.  
 

 
3.  W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (STWiORB, projekt 

budowlany oraz przedmiar robót) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i 
w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
wykrytych wad w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty przekazania dokumentacji. 

4 W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez 
Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1 i 
zgłoszenia Zamawiającemu wykrytych wad w terminie przewidzianym w ust. 3, Wykonawca 
oczekiwać będzie na przekazanie poprawionej dokumentacji technicznej inwestycji i jej 
ponowne przekazanie przez Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawcy przysługuje 
roszczenie o odpowiednie przedłuŜenie terminu wykonania zamówienia. 

5.  W przypadku gdy dokumentacja techniczna inwestycji będzie wolna od zgłoszonych wad, 
Wykonawcy nie słuŜy roszczenie o przedłuŜenie terminu wykonania zamówienia. 

6.  Roboty objęte są 12 miesi ęcznym  okresem r ękojmi za wady . Bieg okresu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie 
poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. 

7.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości 
rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co 
zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości 
Robót. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  
budowlanych równieŜ prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie 
terminu przekazania inwestycji do eksploatacji, zgodnie postanowieniami § 5 ust 2 oraz 
dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  
robót, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę. 

§ 6 Kierowanie robotami 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 
wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynaleŜności do właściwych izb 
zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 
obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia 
umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 
dni od daty przedłoŜenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanej osoby będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osoby 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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4.  Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niŜ do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i 
nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 
nieprzewidywalne zdarzenie, jak równieŜ w przypadku nie wywiązywania się Kluczowego 
Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeŜeli zmiana Kluczowego Specjalisty 
stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (rezygnacji, 
itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeŜeniem, iŜ Zamawiający będzie 
miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyraŜenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od 
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie 
postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej. 

6.  Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeŜeli uzna i 
wykaŜe, Ŝe Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, 
bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób. 

7.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

8. Skierowanie  do kierowania robotami innych osób niŜ osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9.  Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złoŜenia przez 
Wykonawcę propozycji powiększenia składu Kluczowych Specjalistów. 

 

§ 7 Personel kierowniczy wykonawcy 
1.  Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1) jako Kierownika Budowy – P. ____________________________ 

2) jako Kierownika Robót Drogowych – P.  _____________________ 

3) jako Kierownika Robót Kanalizacyjnych– P. _____________________ 

4) jako Kierownika Robót Wodociągowych– P. _____________________ 

5) jako Kierownika Robót Elektrycznych – P. ___________________ 

6) jako Kierownika Robót Teletechnicznych– P.  _____________________ 

2.   Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie 
Wykonawcy . 

3.  Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 8 Inspektorzy 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby: 

1)  jako Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – P. ____________________________ 

2)  jako  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót drogowych 
– P. ____________________________ 

3)  jako  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót kanalizacyjnych 
– P. ____________________________ 

4)  jako  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót wodociągowych 
– P. ____________________________ 

5)  jako  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót elektrycznych i  elektroenergetycznych 
– P. ____________________________ 
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6)  jako  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót teletechnicznych 
– P. ____________________________ 

7)  jako  Specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości 
– P. ____________________________ 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z 
dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami 
oraz polskimi normami 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 
wyposaŜenia, a takŜe niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposaŜenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 14 

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 9 Podwykonawstwo 
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeŜeniem, Ŝe nie spowoduje to wydłuŜenia czasu 
wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy 
kosztów wykonania tego zamówienia. 

2. Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niŜ 21 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoŜy Zamawiającemu projekt umowy 
z Podwykonawcą. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeŜeń będzie się uwaŜało, Ŝe Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks 
cywilny. 

5. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującego kwotę naleŜną Podwykonawcy, Zamawiający 
Ŝąda od Wykonawcy dowodu, Ŝe Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty naleŜne mu na 
mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. JeŜeli Wykonawca 
nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Wykonawca: 

1) dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, Ŝe Wykonawca jest w 
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, Ŝe Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

6. Zamawiający moŜe zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia 
zawarte w punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie najbliŜszej faktury VAT. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §5 ust. 2 
niniejszej umowy. 
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8. Zakłada się, Ŝe nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 

1) zatrudnienie innych osób, niŜ wymienione w § 7 ust.1 niniejszej umowy, 

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST. 

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo 
zaniechania Podwykonawcy. 

§ 10 Dostęp do terenu budowy 
1.  Ustala się Ŝe: 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupowaŜnionych na teren 
budowy, 

2) osoby upowaŜnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy lub personelu jego 
podwykonawców i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o 
którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jako 
o upowaŜnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

2. W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności 
zgodne z wymaganiami STWiORB. 

§ 11 Wynagrodzenie 
1.   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, strony ustalają zgodnie 

z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 
_____________________________________) plus __ % podatek VAT ____ PLN, (słownie 
złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: 
___________). 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o dokumentację 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oględziny terenu budowy, 
przedmiary robót, uzgodnienia, opinie, opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, wyjaśnienia 
Zamawiającego do SIWZ, postanowienia niniejszej umowy i  sporządzony na ich podstawie 
kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie, 
o którym mowa w ust. 1 stanowi równowartość ceny oferty złoŜonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na Ŝądanie Zamawiającego  
Wykonawca w terminie 7 dni przedłoŜy szczegółową kalkulację cen jednostkowych na 
wskazane pozycje kosztorysowe. 

3.    Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na 
ceny, w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te 
okoliczności. 

4.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 
będących przedmiotem umowy, w toku realizacji niniejszej umowy, kwota brutto 
wynagrodzenia nie zostanie zmieniona,  co Wykonawca wziął pod uwagę przy określeniu 
ceny oferty. 

§ 12 Płatno ści 
1.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 11 niniejszej umowy, płatne będzie w 

trzymiesięcznych transzach obejmujących  kaŜdorazowo 3 kolejne miesiące kalendarzowe 
wykonywania umowy. 

2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT 
wystawianej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót. Inspektor 
nadzoru  dokona weryfikacji zestawienia wartości wykonanych Robót w terminie 7 dni od daty 
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otrzymania zestawienia przez Inspektora nadzoru, z kolei Zamawiający dokona akceptacji 
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora nadzoru w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od 
dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru zestawienia. 

3. Zestawienie wartości wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco 
od początku realizacji umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym 
okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami 
częściowego odbioru Robót oraz musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wielkości poszczególnych transz wynagrodzenia 
powinny odpowiadać wielkościom wskazanym w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, o 
którym mowa w § 13. 

4.  Do zestawienia wartości wykonanych Robót o którym mowa w ust 3 załączone będzie 
zestawienie naleŜności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez 
nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty naleŜności 
wynikających z tych  faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń 
zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem postanowień § 14 ust. 4. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora 
nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do 
poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 3. 

6. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót stanowi 
podstawę do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawcę na wartość wynikającą z 
zaakceptowanego zestawienia wykonanych robót. 

7.  Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót, na kwotę 
ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wartości wykonanych Robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane. Końcowe zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze 
sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach 
rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru Robót oraz musi być sprawdzone przez 
Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego .Postanowienia ust 3-6 stosuje się 
odpowiednio. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne w transzach, o którym mowa w ust 1 i 2 stanowić będzie 
rzeczywistą wartość wykonanych w danym okresie robót, zgodnie z rozliczeniami 
przedstawianymi w zaakceptowanych zestawieniach robót oraz zgodnie z wartościami 
wskazanymi w aktualnym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo 
– finansowym. 

9. Rozliczenia robót, o których mowa powyŜej dokonywane będą w oparciu o wzory dokumentów 
(formularze) zaakceptowane przez Zamawiającego i przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest 
dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

11. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 
1, nie moŜe przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 
niniejszej umowy. 

12. Zamawiający ustala następujący harmonogram przerobu i przepływów finansowych w toku 
realizacji zamówienia w poszczególnych latach: 

a) w roku 2011 – przerób nie mniej niŜ 12.100.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
maksymalnie 12 100 000,00 zł brutto 
b) pozostała kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wypłacona w roku 2012. 

 Dopuszcza się zmianę powyŜszego harmonogramu za zgodą Zamawiającego. 
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13. Na kaŜdej fakturze musi znajdować się zapis:  

 Zamawiający: Gmina Zator, adres………………, NIP…………………… 

 Płatnik: Urząd Miejski w Zatorze, adres……………., NIP…………………….. 

14. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach naleŜnych według przepisów 
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

§ 13 Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1.    Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem rzeczowo –
finansowym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ten harmonogram najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Nieprzedło Ŝenie Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego  do dnia zawarcia umowy b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem Zamawiaj ącego 
od czynno ści zawarcia umowy z przyczyn le Ŝących po stronie Wykonawcy oraz 
zatrzymaniem wadium.    Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie określał procentowe 
zaawansowanie robót wraz z wartościami tych robót oraz uwzględniał podział robót na odcinki 
podlegające odbiorowi częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a 
podlegające odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót 
przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie rzeczowo 
– finansowym szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców oraz 
przewidywane płatności na rzecz podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo- 
finansowy musi być zgodny z  Dokumentacją projektową i STWiORB. 

2.  Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w 
okresie, w którym roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót, w 
szczególności w okresie zimowym. 

3.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym mowa w ust. 
1 w ciągu 3 dni od daty przedłoŜenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do 
zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag 
Zamawiającego do Harmonogramu, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uwaŜa się za 
akceptację Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiającego. 

 
4.  W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca 

usunie nieprawidłowości w terminie   3 dni i przedłoŜy Harmonogram rzeczowo - finansowy w 
celu zatwierdzenia. Nie usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie stanowi podstawę 
do wytrzymania dokonywania rozliczeń wykonanych prac. Postanowienia ust. 2  mają 
zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu. 

 
5.  Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 

rzeczowo-finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, o 
którym mowa w § 21 ust 8. 

§ 14 Odbiory 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 
jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w 
STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów 
nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić 
gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niŜ na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających 
zakryciu. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany 
jest na jego Ŝądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 
gotowości do odbioru nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. 
Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od 
zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) JeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki, 

2) JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
- jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, 
estetycznej lub technicznej obniŜyć wynagrodzenie, 

- jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 
zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 
umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego 
integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa 
zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie; 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 
odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

§ 15 Gwarancja jako ści 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

(materiały, części zamienne, urządzenia, robociznę), która wynosi  zgodnie z ofertą 
Wykonawcy ……….………lat (……….miesi ęcy).  

2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości 
robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu 
odbioru końcowego dla całości Robót. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać 
minimalnym wymogom określonym we wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót 
budowlanych (załącznik nr 6 do niniejszej umowy) 

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.  Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym w ust. 
1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5.  JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy.  
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§ 16 Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 
_______________________). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy w formie _________________________ . 

Niedopełnienie powy Ŝszego obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem 
Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia umowy z przyczyn le Ŝących po stronie 
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.    

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niŜej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady 

§ 17 Ubezpieczenie 
1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową: 

1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego  dla celów realizacji niniejszego zamówienia 
na kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno 
obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, 
mienia  ruchomego od  szkód  wynikających  z  ich  zniszczeń, a  takŜe  od  ognia, 
huraganu, zalania  i  innych  zdarzeń  losowych. 

2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego  dla celów realizacji niniejszego zamówienia na 
kwotę 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczeniem naleŜy objąć równieŜ Podwykonawców oraz personel Zamawiającego. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca 
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 
1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 
czynności zawarcia umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 
wadium. 

Niedopełnienie powy Ŝszego obowi ązku b ędzie skutkowa ć odst ąpieniem 
Zamawiaj ącego od czynno ści zawarcia umowy z przyczyn le Ŝących po stronie 
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.    

4. Zamawiający nie przekaŜe Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o 
których  mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac. 

5.  W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłuŜać wskazane 
powyŜej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać 
dokument potwierdzający ten fakt nie później niŜ w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia 
poprzedniego ubezpieczenia. 

§ 18 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto 
wskazanej w § 11 ust 1, za kaŜdy dzień opóźnienia. 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w 
okresie gwarancji z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto 
wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 14 umowy, 
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3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
dłuŜszej niŜ 10 dni - w wysokości 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej 
umowy, za kaŜdy dzień przerwy, trwającej dłuŜej niŜ 10 dni. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - w wysokości 
10% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy, 

5)  jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 9 ust 2 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% 
kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy. 

6)  jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niŜ zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto 
wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy. 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 17 ust 4 w wysokości równowartości  
10 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust 1, za kaŜdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego -w 
wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 
Kary nie obowiązują jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 
19 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści 
na zasadach ogólnych. 

§ 19 Odstąpienie od Umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 
umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 15 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie do 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 
administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia naleŜności kredytodawców, lub 
jeŜeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 
które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyŜej wymienionych czynów lub wydarzeń, 
lub 

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie do 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w § 12 niniejszej umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 
dokonania odbioru robót. 

§ 20 Siła wy Ŝsza 
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyŜszej nie będą 
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 
jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

 
2. Pojęcie siły wyŜszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w 
przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których 
nie moŜna było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 
wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, poŜary, 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branŜowy 
trwający dłuŜej niŜ 5 dni. 
 
3. KaŜda ze stron winna dołoŜyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w 
wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyŜszej. 

§ 21 Zmiana Umowy 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12. 

2. Zmiana moŜe obejmować: 

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
inwestycji, zmiana taka moŜe być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
KaŜdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 

2) pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom 
trzecim), 
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3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót, 

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 
Umowy. 

5)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót planowanych do 
powierzenia podwykonawcom, 

3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1)  Wykonawca moŜe zaproponować Zmianę, przez złoŜenie pisemnej propozycji zmian, 
które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub 
obniŜą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 

2)  Zamawiający moŜe przedłoŜyć propozycję zmian, jeŜeli ich wprowadzenie jest konieczne 
dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 
umowy lub obniŜą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla 
Zamawiającego lub jeŜeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze 
zmiany okoliczności, której nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4. KaŜda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w 
ust 3, wraz z tą propozycją przedłoŜy: 

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 
przedmiotu umowy, oraz 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy wraz z 
uzasadnieniem. 

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących 
na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom 
wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iŜ zmiana zakresu podwykonawstwa 
nie była moŜliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert.   

5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, (w zaleŜności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 
propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4. 

6.  W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iŜ propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia  
ust 5 - 6. 

8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w Ŝycie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

9. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 
rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy. 

10. Zmiana nie moŜe powodować zmiany kwoty określonej § 11 ust 1, lub terminu, o którym 
mowa w §5 ust. 2 przy przyjęciu których w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby 
wybrana inna oferta, aniŜeli oferta Wykonawcy. 

11. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust 1 zostanie skorygowana w 
związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 

1)  jeŜeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w 
§ 11 ust 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie 
kosztorysu załączonego do oferty złoŜonej przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 
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2) jeŜeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem 
robót, o których mowa odpowiednio w ust 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 
11 ust 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na 
zasadach określonych w pkt 1) a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót 
zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4) 

3) jeŜeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym, uŜywana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

4) jeŜeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłoŜyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem 
cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych zgodnie z § 11 ust. 2 umowy oraz 
cen nie wyŜszych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

12. KaŜda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie 
Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie moŜe być podpisany później niŜ 15 dni przed upływem 
terminu realizacji umowy wskazanego w § 5 ust 2 . 

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 12 jest niewaŜna. 

§ 22 Postanowienia Ko ńcowe 
1.  W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wszelkie zmiany, z zastrzeŜeniem §8 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3.   Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 
wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie waŜna i stanowić będzie 
istotne naruszenie postanowień umowy. 

5. JeŜeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się niewaŜne, lub Umowa zawierać będzie 
lukę, nie narusza to waŜności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast niewaŜnych postanowień 
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeŜeli tylko będzie to 
prawnie dopuszczalne w sposób moŜliwie bliski odpowiadać będzie temu co strony ustaliły lub 
temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla 
Wykonawcy 

7.   Umowa niniejsza zawiera 20 ponumerowanych stron. 

8. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  

 

………………………………………                         ……………………………… 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKO ŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia i części zamienne (jeŜeli dotyczy), 
będące przedmiotem zamówienia, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy ……………………..lat (…… 
miesi ęcy)  od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, a dla wymienianych materiałów, 
urządzeń i części od dnia ich wymiany. NiezaleŜnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z 
tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu słuŜyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne. 
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 
przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

1) urządzenia 
2) roboty ziemne 
3) części zamienne 
4) wszelkie inne wykonane roboty 

3.Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie uŜywanych urządzeń i części 
zamiennych (jeŜeli dotyczy) i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu 
i materiałów. 
4.Wykonawca gwarantuje, Ŝe wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad 
wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 
 
5.Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniŜej podanych 

warunkach, które traktować naleŜy jako wymogi minimalne: 
 
1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni  od daty jej wystąpienia (wykrycia). 
2) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza 

termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich 
wystąpieniu. 

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, 
zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej 
wady materiałowej. 

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 
uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania uŜytkownika,  niewłaściwego 
przechowywania lub konserwacji, 

b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją 
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uŜytkownika lub inne 

nieupowaŜnione osoby, 
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyŜsze (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, poŜar, 

zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne), 
e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 
 
6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zaleŜnych od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 
 

 


